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ALLEGATO "A"

Comune di Nule
Provincia di Sassari

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO:
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

COMMITTENTE: Comune di Nule.

CANTIERE: Centro abitato, Nule (Sassari)

Nule, 26/10/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ing. Crabolu Benedetto)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(RUP Ing. Cumpostu Giovanni)

Ing. Crabolu Benedetto
Via Dante, 33
07010 Nule (Sassari)
Tel.: 3496135242 - Fax: -
E-Mail: bcrabolu@gmail.com
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

LAVORI STRADALI 116 g

Taglio di asfalto/cemento di carreggiata stradale 80 g

Asportazione di strato di usura e collegamento 81 g

Demolizione di misto cemento/bitume 81 g

Scavo a sezione ristretta 81 g

Posa di cavidotto 80 g

Rinterro di scavo eseguito a macchina 80 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 80 g

Rinfianco con sabbia eseguito a mano 80 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 79 g

Formazione di manto di usura e collegamento 1 g

Getto in calcestruzzo per basamento Quadro di accensione 1 g

LAVORI ELETTRICI 43 g

Rimozione di linea elettrica 43 g

Posa in opera di tubazioni in pvc per la messa in sicurezza di linee elettriche aeree43 g

Posa di conduttura elettrica 43 g

Installazione Quadro di accensione 3 g

Esecuzione di muffolature 43 g

Installazione di cassette/scatole di derivazione e canalette 43 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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